



Aan de bewoner van dit pand

Onderwerp

Start woonrijp maken Paltrokmolen

Datum

24 augustus 2025

Inleiding

Vanaf maandag 1 september 2025 starten we met het woonrijp maken van de Paltrokmolen in Numansdorp. U leest in deze brief wat wij dan gaan doen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit vier onderdelen:

- Verwijderen van het asfalt
- Deels herstellen van de riolering
- Aanleg tijdelijke rijbaan met stalen rijplaten
- Aanleg van nieuwe bestrating

Eerst verwijderen we het bestaande asfalt op de twee plaatsen waar we het riool voor een deel herstellen. De weg is daarna tijdelijk berijdbaar via rijplaten. Nadat wij de riolering hebben hersteld en de grond heeft kunnen “nazetten”, werken we in fases aan het leggen van de nieuwe bestrating. Dit doen wij van de Rietheuvel (noord) richting het Hollands Diep (zuid).

Gedetailleerde planning

1. Van 1 tot en met 19 september 2025 sluiten we de Paltrokmolen tussen huisnummer 1 en 11 af. Hier herstellen we het eerste deel van de riolering. Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen niet bereikbaar met de auto, maar alleen te voet. Na afronding leggen we tijdelijk grote rijplaten op een zandbed. Zo zijn de woningen bereikbaar en door het zand heeft u geen last van klapperende rijplaten.
2. Van 22 september tot en met 10 oktober 2025 sluiten we de Paltrokmolen tussen huisnummer 23 en 35 af om het tweede deel van de riolering te herstellen. Daarna leggen we hier ook rijplaten op zand en zijn deze woningen weer bereikbaar.
3. Vanaf 13 oktober werken we ongeveer zes weken aan de drempelplateaus langs de Torensteelaan. In deze periode werken we niet aan de Paltrokmolen. De grond in de Paltrokmolen kan dan “nazetten”. Zo voorkomen we kuilen in het definitieve straatwerk dat we erna leggen.



KUIPERS infra

Oude Klemsedijk 1c
3291 LL Strijen
T: 078 - 674 2187
E: info@kuipersinfra-strijen.nl
W: www.kuipersinfra-strijen.nl
IBAN: NL 86 ABNA 0552087025
BIC: ABNANL2A
K.v.K. nr. 23069320
BTW nr. NL 8008 46 898 B01

4. Wij denken half november 2025, na het afronden van de drempelplateaus, te starten met het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Paltrokmolen. We leggen in fases de bestrating aan. We beginnen met het aanleggen van de bestrating bij De Rietheuvel (noord) en werken richting het Hollandsdiep (zuid) . Deze fase loopt naar verwachting door tot begin 2026.

Bereikbaarheid en overlast

Vanaf maandag 1 september 2025 is de Paltrokmolen beperkt bereikbaar met de auto. Tijdens de afsluitingen is de Paltrokmolen zelfs volledig ontoegankelijk voor de auto.

We zorgen voor duidelijke bebording, afzettingen en alternatieve parkeergelegenheid. Werkzaamheden brengen overlast met zich mee, maar wij doen onze uiterste best de overlast te beperken. Alvast bedankt voor uw begrip.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Neem dan contact op met onze uitvoerder via 078 – 674 21 87.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kuipers Infra

