Bijlage 02 van Participatieplan STAPPENPLAN

Stap 1 (afgerond):
Initiatief zwembad aan

Stap 2 (afgerond): Stap 3:
Richting bepalen voor Programma van Eisen
ontwikkeling en aanbesteding

Stap 4: Stap 5:
Uitvoer en Exploitatie

STAPPEN

Opdrachtverstrekking
de Meestooflaan

DOELSTELLING

AAN DE DOELSTELLING VOORAFGAANDE ACTIES

Referentie: AO01L220419
Datum: 19 april 2022

Besluit om 2 scenario's
uit te werken is op 13-
10-2020 genomen

Raming zwembad

Besluit over scenario's,
varianten, opties en

dekking is op 8-3-2022
genomen

Beoordeling
aanbiedingen

Besluit tot
formaliseren
contracten

Evaluatie

|| 80% voor gebruikers

Onderzoek naar
behoefte binnenzwem-
water in gemeente HW

Go/no-go momenten:

Verkeersafwikkeling

Go/no-go moment:
Vaststellen
bestemmingsplan

Go/no-go momenten:
Prijs aannemer
Prijs exploitant

In gebruikname

Besluit Cromstrijen
voor zwembad aan de
Meestooflaan

| sportclubs, bewoners

Contact met

en organisaties

@@

_[ Marktconsultatie ]

Integrale verkenning

|_| Maatschappelijke

impactanalyse (MIA)

Haalbaarheidsverkenning

Vaststelling

Accommodatiebeleid

Vitaliseringsagenda

Diverse verkennende
onderzoeken, zoals
voor verkeer, parkeren,
ecologische waarde,
energie-uitwisseling,
behoefte skeelerbaan,
stedenbouwkundig
schetsontwerp

Verkennend overleg
met huidige gebruikers
terrein en omwoners
- J

Exploitatieaanbieding
aanvragen

Ontwerp en prijs
ontwikkelend
aannemers

Europese aanbesteding
zwembad en omgeving

Procedure
Bestemmingsplan-
wijziging

Programma van Eisen
en stedenbouwkundig
Beeld- en Kwaliteitplan

Oprichten werkgroep
"zwembad" en
"omgeving"

Onderhandelen over
grondaankoop

Begrotingswijziging en
investeringskredieten
aanvragen

Huurcontracten met
gebruikers opstellen

Onderhandelen over
prijs en ontwerp
aannemer

Onderhandelen over
exploitatiecontract

Oplevering zwembad,
voorzieningen en
buitenterrein

Realisatie zwembad,
voorzieningen en
aanleg buitenterrein

Procedure aanvraag
omgevings- vergunning




