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Elke dag rijden er zo’n 110.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel in de A29 en zo’n 

60.000 voertuigen over de Haringvlietbrug, verderop in de A29. Ze gaan van en naar 

Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad, West-Brabant én van en naar de 

havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarmee zijn de tunnel en de brug essentiële schakels 

in het wegennet. Maar de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zijn ook  

verouderd en zijn dringend toe aan een grondige renovatie.  

Samenvatting

Samen de hinder zo beperkt mogelijk houden
De Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zijn belangrijk 

voor de inwoners en bedrijven in de Hoeksche Waard en 

Goeree-Overflakkee én ver daarbuiten. Regionaal, nationaal 

en internationaal (vracht)verkeer maakt

volop gebruik van de tunnel en de A29. Belangrijk dus dat de 

tunnel en de brug veilig en beschikbaar zijn én blijft. Daarom 

renoveren we de tunnel in 2023 en 2024 en de brug in 2023. 

Bij de tunnel vervangen we onder andere alle installaties en 

systemen en bouwen een middentunnelkanaal. Hiervoor 

moeten we de tunnel vaak (deels) afsluiten. Bij de 

Haringvlietbrug vervangen we de klep en het bewegingswerk. 

Hiervoor is de brug 8 weken dicht voor het verkeer. Hinder 

voor het wegverkeer en de omgeving is onvermijdelijk. 

Weggebruikers moeten rekening houden met files en extra 

reistijd vanwege omleidingen.

Om de regio bereikbaar te houden, heeft Rijkswaterstaat 

samen met partners in de regio een bereikbaarheidsplan 

uitgewerkt. Hierin staan maatregelen die ervoor moeten 

zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt 

van de werkzaamheden. En met de veiligheidsregio’s 

West-Nederland Zuid, Rijnmond, Brabant en Zeeland treffen 

(en financieren) we maatregelen om hulp en acute zorg in 

stand te houden.

In deze uitgave gaan we in op de werkzaamheden voor de 

renovatie van de Heinenoordtunnel en wat daarbij de te 

verwachten hinder is, wat we doen om hinder zo beperkt 

mogelijk te houden en wat u zelf kunt doen. Maatregelen die 

we treffen, helpen ook de hinder te beperken bij de renovatie 

van de Haringvlietbrug.

Belangrijkste maatregelen Rijkswaterstaat om 
hinder te kunnen beperken
We voeren de renovatie van de Heinenoordtunnel uit op een 

manier die zo min mogelijk hinder veroorzaakt. De 

afsluitingen zijn zo veel als mogelijk op momenten dat er 

minder verkeer is: ’s nachts, in het weekend en tijdens 

vakanties. En samen met de andere wegbeheerders zorgt 

Rijkswaterstaat ervoor dat de doorstroming op de omlei-

dingsroutes zo goed mogelijk is. Met alternatieven voor de 

auto stimuleren we automobilisten de auto te laten staan en  

als het kan wat vaker de fiets of de bus te pakken.

De belangrijkste maatregelen om hinder te bepreken zijn:

• werken in periodes met minder verkeer;

• bouw middentunnelkanaal, waarin gewerkt kan worden 

zonder de tunnel af te moeten sluiten;

• frequentere dienstregeling bussen; 
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• inzet pendelbussen tussen busstation Heinenoord en 

station Zuidplein, Lombardijen en Barendrecht;

• aanpassingen bestaande infrastructuur voor een betere 

doorstroming;

• stimuleren gebruik (brom)fiets en e-bike;

• communicatie met bedrijven en weggebruikers; 

• communicatie en acties om mensen te stimuleren niet de 

weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is en om gebruik 

te maken van alternatieven als de fiets en het openbaar 

vervoer.

Verderop in deze uitgave gaan we in op alle maatregelen: in 

hoofdstuk 4 leest u meer over de maatregelen op de weg en 

in hoofdstuk 5 over het openbaar vervoer tijdens de 

afsluitingen. In hoofdstuk 6 gaan we in op gratis overtochten 

voor de (brom)fiets en uitbreiding van de capaciteit van de 

veerponten. In hoofdstuk 7 komen de overige maatregelen 

om anders reizen te stimuleren aan bod. 
 
Alleen effect als iedereen meehelpt
We realiseren ons dat de impact van de renovatie op het 

wegverkeer groot is. Vandaar een flink pakket aan maat-

regelen om de hinder te kunnen beperken en ervoor te 

zorgen dat de regio bereikbaar blijft. 

Hinder beperken kan Rijkswaterstaat niet alleen en hinder 

helemaal voorkomen zal niet lukken. Maar als iedereen zijn 

steentje bijdraagt is het effect van de maatregelen het 

grootst. Dat wil zeggen dat we de extra reistijd in de spitsen 

kunnen beperken tot een uur.. 

We vragen bedrijven mee te denken over wat zij kunnen 

doen. Bijvoorbeeld anders reizen en werken mogelijk maken 

en stimuleren. En we vragen aan weggebruikers hun 

reisgedrag als het kan aan te passen. Denk aan niet reizen als 

het niet per se hoeft, reizen op andere tijden, de fiets te 

nemen (zeker lokaal) of de bus te pakken. 

‘Je moet de renovatie zien als een complete 

verbouwing van een restaurant in weekenden  

en vakanties en daartussen het restaurant 

openhouden. Dat vraagt veel van de planning  

van werkzaamheden. Om de regio bereikbaar te 

houden, is de inzet en medewerking van andere 

overheden, bedrijven én van weggebruikers 

essentieel. Hinder beperken moeten we samen 

doen. Samen bereik je immers meer. Als iedereen 

die dat kan, een steentje bijdraagt en zijn of haar 

reisgedrag aanpast, is er minder verkeer op de 

weg en kan het noodzakelijke verkeer – denk aan 

vitale beroepen en de logistiek – zonder al te veel 

extra vertragingen en extra lange files op hun 

bestemming komen.’

Irene Schnieders, projectmanager Rijkswaterstaat
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Renovatie

De Heinenoordtunnel is uit 1969. Civiele en 

bouwkundige constructies zijn toe aan een 

grote opknapbeurt. Installaties en 

systemen moeten vervangen worden.

1 Dienstgebouw
   renoveren

2 Realiseren
   middentunnelkanaal

5 Verwijderen oude installaties

3 Installatie-
   werkzaamheden in tunnel

4 Omschakelen naar    
   nieuwe installaties

weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis 

in 1 rijrichting en nachtelijke afsluitingen, 

meerdaagse afsluitingen in beide 

rijrichtingen

langdurige afsluiting (weken) in beide 

rijrichtingen

weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis 

in 1 of beide rijrichtingen en nachtelijke 

afsluitingen

langdurige afsluiting (weken) in beide 

rijrichtingen

weekendafsluitingen in 1 rijrichting

Planning

eerste hel� 2023

zomer 2023

tussen zomervakantie 

van 2023 en 2024

zomervakantie 2024

tweede hel� 2024

Renovatie bestaande (dienst)-

gebouwen, civiele werken

Middentunnelkanaal realiseren

Installatiewerkzaamheden

in tunnel

Omschakelen van oude 

naar nieuwe installaties

Verwijderen oude installaties

Uitvoering

1

2

3

4

5

Hinder per fase

Renovatie Heinenoordtunnel 2023-2024

Tijdelijk geschikt gemaakt voor 
bussen en nood- en hulpdiensten
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De Heinenoordtunnel stamt uit 1969 en is dringend toe aan een grondige renovatie. Deze 

wordt uitgevoerd in 2023 en 2024. Hinder is daarbij onvermijdelijk, maar is het werk een-

maal klaar, dan is er tientallen jaren geen groot onderhoud meer nodig. En de technische 

installaties en systemen gaan ook weer jaren mee. Uiteraard blijft het reguliere onderhoud 

wel altijd doorgaan.

1. De renovatie in het kort

Wat gaan we doen?
Om ervoor te zorgen dat het verkeer ook in de toekomst 

door de Heinenoordtunnel kan blijven rijden, wordt de 

tunnel gerenoveerd. We doen onder andere het volgende: 

• alle tunneltechnische installaties vervangen;

• onderdelen van de (betonnen) constructie van de tunnel 

repareren of vervangen; 

• het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem van de 

tunnel upgraden en standaardiseren;

• bouwen van een middentunnelkanaal;

• renoveren van de dienstgebouwen;

• lichtroosters vervangen;

• het asfalt vernieuwen;

• de tunnel verduurzamen, onder meer door het gebruik 

van nieuwe ledverlichting.

Nieuwe uniforme installaties en systemen
In tunnels in Nederland zitten verschillende installaties en 

systemen om de tunnel te bedienen, besturen en bewaken. 

Rijkswaterstaat wil deze installaties en systemen meer 

uniform maken. Hierdoor wordt het beheer efficiënter, 

veiliger en duurzamer en kunnen storingen sneller worden 

opgelost. Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt 

voor het eerst een generiek systeem voor de bediening, 

besturing en bewaking van tunnels ontwikkeld en toege-

past. We maken hierbij gebruik van de nieuwste slimme en 

duurzame technieken. Na de implementatie besluiten we of 

we dit systeem ook toepasbaar maken voor andere tunnels 

in Zuid-Holland die we gaan renoveren.

Afsluitingen
Om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren, moeten we 

de tunnel in 2023 en 2024 op bepaalde momenten afsluiten.

In 2023 staan de volgende afsluitingen - in beide rijrichtin-

gen - gepland:

• vrijdag 28 april 22.00 uur tot maandag 8 mei 05.00 uur

• maandag 7 augustus 01.00 uur tot vrijdag 1 september 

05.00 uur

Daarbuiten is de tunnel ongeveer 20 weekenden en  

30 nachten dicht. Meestal in één rijrichting.

Ook in 2024 moeten we de tunnel sluiten. Het gaat om:

Grootschalige onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse 

onderhoudsopgave. Door heel het land pakken we 

meer dan 100 bruggen, wegen, tunnels en sluizen aan. 

Veel van deze objecten stammen nog uit de jaren vijf-

tig en zestig van de vorige eeuw en zijn vanwege hun 

leeftijd toe aan groot onderhoud of aan vervanging. 

Door ze nu aan te pakken, zorgen we ervoor dat 

straks de verkeersdoorstroming vlot én veilig blijft.  

De Heinenoordtunnel is de eerste tunnel in Zuid-

Holland die gerenoveerd wordt. Naast tunnels  

renoveren we in Zuid-Holland ook bruggen en wegen.  

Zo renoveren we in 2023 ook de Haringvlietburg in  

de A29. De renovaties duren zeker tot 2030.

| Rijkswaterstaat8



• vrijdag 26 juli 22.00 uur tot maandag 12 augustus  

05.00 uur in beide richtingen;

• ongeveer 11 weekendsluitingen, meestal in één richting;

• ongeveer 12 nachtafsluitingen, meestal in één richting.

Kijk voor de actuele planning altijd op www.rijkswaterstaat.

nl/renovatieheinenoordtunnel.

Forse hinder is onvermijdelijk
Hinder tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel is 

helaas onvermijdelijk. De omvang van de hinder hangt sterk 

samen met 3 factoren: 

1. de wijze van uitvoering van de werkzaamheden;

2. het effect van de maatregelen, zoals aanpassingen aan de 

bestaande wegen; 

3. de bereidheid van weggebruikers om mee te helpen aan 

het beperken van de hinder door hun reisgedrag aan te 

passen, thuis te werken en gebruik te maken van 

alternatieven.

Maar ondanks alle maatregelen en de bereidheid van 

weggebruikers om hun gedrag aan te passen moet het 

verkeer rekening houden met extra reistijden die in spits 

kunnen oplopen tot meer dan een uur.

Minder hinder door optimale uitvoering en 
planning
Door werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren 

én door zo veel mogelijk in nachten, weekenden en  

(zomer)vakanties te werken, beperken we de hinder. 

Dan is er immers minder verkeer op de weg, ook op de 

omleidingsroutes. 

Daarnaast installeren we de nieuwe systemen terwijl de 

oude systemen blijven werken. Zo kunnen we in één keer 

overschakelen van de oude op de nieuwe systemen en 

voorkomen we dat we de tunnel langdurig moeten 

afsluiten. Daarvoor bouwen we in 2023 een middentunnel-

kanaal. Daarin kunnen we werken, terwijl het verkeer door 

de tunnel rijdt.

Bereid u goed voor! 
Vooral de volledige afsluitingen in de meivakantie van 2023 

en de zomervakanties van 2023 en 2024 zorgen voor hinder. 

Weet wanneer de afsluitingen zijn en kies dus op tijd voor 

een alternatief of stel uw reis uit als dat kan. Alternatieven 

zijn (vaker) thuiswerken, carpoolen/samen reizen, fietsen of 

met het openbaar vervoer reizen. Maar misschien is het ook 

mogelijk om tijdens de afsluiting in de zomer uw vakantie 

te plannen. Wilt of moet u toch met de auto reizen, dan 

moet u op de omrijdroutes rekening houden met extra 

reistijd. 

‘Welke alternatieven voor iemand geschikt zijn  

of van welke maatregelen iemand gebruik kan 

maken, is uiteraard afhankelijk van iemands 

(werk)situatie. Maar als iedereen die dat kan af en 

toe de auto laat staan, dan helpt dat al enorm.’ 

Daisy Hofmans, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Een greep uit de technische  
installaties in de Heinenoordtunnel

40 luidsprekers per buis

Totaal 120 verlichte 

pictogrammen

Totaal 2 servers 

(bedienen) en  

4 PLC’s (besturen)

24 camera’s 

per buis

9 grote ventila-

toren per buis

Totaal 10 waterpompen, 

ca. 1.800 m waterleidingen

Totaal ±150 km diverse 

soorten kabels

Totaal 2 brandbluspomp-

en,  700 m brandblusleiding 

en 28 brandslanghaspels

Dit is een vereenvoudigde weergave van de installaties. In werkelijkheid is de situatie in de tunnel anders.

Een greep uit de technische  

installaties in de Heinenoordtunnel
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De werkzaamheden moeten zo min mogelijk hinder opleveren, maar het werk moet ook 

technisch uit te voeren zijn. En het werk moet veilig worden gedaan. Veilig voor het verkeer en 

voor de mensen die in de tunnel en op de weg aan het werk zijn. Daarom is er lang gepuzzeld 

op een slim plan met een optimale balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en uitvoering. 

Daarbij geldt: we werken veilig of we werken niet.

2. Slim bouwen en plannen

Werken in fasen en parallel ombouwen
Iedere tunnel is anders, ligt anders in het netwerk en heeft 

zijn eigen omgeving. Dat betekent ook dat we niet alle 

tunnels op dezelfde manier kunnen renoveren. Als de 

hinder van een langdurige afsluiting beperkt is, heeft dat de 

voorkeur. Stel dat de Heinenoordtunnel enkele maanden 

volledig afgesloten zou worden, dan kan er veilig en goed 

doorgewerkt worden, maar is de hinder aanzienlijk.

Om een maandenlange afsluiting te voorkomen, blijven de 

oude installaties en systemen werken totdat de nieuwe 

geïnstalleerd zijn. Als de nieuwe installaties en systemen 

getest zijn en goed werken, verwijderen we pas de oude.  

Dit noemen we ‘parallel ombouwen’. Om dit te kunnen 

doen, bouwen we eerst een middentunnelkanaal. Dat is een 

afgesloten ruimte tussen de twee tunnelbuizen. Hierin 

kunnen we werken terwijl het verkeer kan blijven doorrij-

den. En door de werkzaamheden in verkeersluwe perioden 

en in verschillende fases uit te voeren, blijft de tunnel zo 

veel als mogelijk beschikbaar voor het verkeer en beperken 

we ook de hinder. 

Bouw middentunnelkanaal 
In de zomer van 2023 bouwen we een middentunnelkanaal. 

Hierin komt een vluchtgang. Deze vluchtgang vervangt de 

vluchtpaden die nu nog achter barriers in de afzonderlijke 

tunnelbuizen zijn. En bovenin, op zeg maar de tweede 

verdieping, komen de kabels en leidingen en delen van de 

technische installaties van de tunnel. De bouw van het 

middeltunnelkanaal is zo ingrijpend dat hiervoor een 

volledige afsluiting van de tunnel nodig is. Deze vindt plaats 

in de zomer van 2023 en duurt bijna 4 weken (van maandag 

7 augustus 01.00 uur tot vrijdag 1 september 05.00 uur). 

Zodra het middentunnelkanaal er is, kunnen we daarin de 

nieuwe kabels en leidingen aanbrengen en een deel van de 

systemen opbouwen terwijl de tunnel beschikbaar is voor 

het verkeer. Dit scheelt zeker maanden dat de tunnel anders 

in beide rijrichtingen tegelijk afgesloten zou zijn.

‘Groot voordeel van parallel ombouwen is dat we 

de Heinenoordtunnel nu niet voor een lange tijd 

(maanden) hoeven af te sluiten. De vereiste 

installaties en systemen om de tunnel goed te 

laten functioneren en de veiligheid te kunnen 

garanderen, blijven werken tot het einde van de 

renovatie. Pas als de nieuwe installaties en 

systemen in de tunnel zitten en getest zijn, gaan 

we over van oud naar nieuw. Dat scheelt dus 

behoorlijk in afsluitingen.’ 

Harry de Haan, adviseur renovatie Heinenoordtunnel
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In de zomer van 2024 maken we de overstap naar nieuwe 

installaties en systemen. Dat betekent veel testen en ook 

oefenen met nood- en hulpdiensten. Hiervoor wordt de 

tunnel in de zomervakantie van 2024 voor 2,5 week 

afgesloten (van vrijdag 26 juli 22.00 uur tot maandag  

12 augustus 05.00 uur). In de laatste fase verwijderen we in 

een aantal weekenden de oude installaties en systemen in 

de tunnel. Als dit alles klaar is, is de renovatie een feit en 

kan de tunnel definitief weer open.

‘Door eerst een middentunnelkanaal te bouwen 

en pas aan het einde van de renovatie over te 

gaan op nieuwe installaties en systemen hoeft  

de tunnel niet maanden aaneengesloten geheel 

dicht. Hierdoor blijft de tunnel dus extra veel 

dagen open. Daarmee beperken we de hinder 

aanzienlijk.’ 

Theo van Maris, technisch manager Rijkswaterstaat

Wat is een middentunnelkanaal?

Een middentunnelkanaal is de afgesloten ruimte tus-

sen de twee tunnelbuizen waar het verkeer doorheen 

rijdt. Via een middentunnelkanaal kunnen weggebrui-

kers bij een ongeval, brand of bij pech de tunnel veilig 

verlaten. In het middentunnelkanaal zitten ook de 

kabels en leidingen naar de technische installaties en 

systemen in de tunnel. 

11 | Rijkswaterstaat



We beperken de hinder tijdens de afsluitingen zo veel mogelijk. Door de wijze van uitvoeren 

en door verschillende maatregelen te treffen. Denk aan omleidingen, aanpassingen van wegen 

en kruispunten en aan weggebruikers stimuleren om anders te reizen. Hinder beperken 

kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we de medewerking van iedereen nodig,  

van  bedrijven en óók van de weggebruikers.

3. De regio in beweging 
houden doen we samen

Flink pakket aan maatregelen
Voor minder hinder zetten we een flink pakket met 

verschillende maatregelen in, vooral tijdens de volledige 

afsluitingen van de tunnel  in de meivakantie van 2023 en de 

zomers van 2023 en 2024. En deel van deze maatregelen 

helpen ook voor minder hinder tijdens de afsluiting van de 

Haringvlietbrug. Om de doorstroming tijdens deze 

afsluitingen enigzins op peil te houden, moeten er op 

werkdagen namelijk minimaal 30.000 voertuigen per dag 

minder op de weg zijn. We vragen daarom, als het kan, om 

thuis te werken of voor een alternatief te kiezen. De 

maatregelen moeten daaraan bijdragen. Met acties 

stimuleren we mensen om zo veel mogelijk te kiezen voor 

een alternatief voor de auto, zoals de fiets of reizen met het 

openbaar vervoer.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over de maat-

regelen op de weg (hoofdstuk 4), het openbaar vervoer 

tijdens de afsluitingen (hoofdstuk 5), gratis overtochten 

voor (brom)fietsers en uitbreiding capaciteit veerponten 

(hoofdstuk 5), andere acties om fietsen te stimuleren 

(hoofdstuk 6) en overige maatregelen (hoofdstuk 7).

Doel van de maatregelen
Het doel van alle maatregelen is niet alleen om het verkeer 

zo goed mogelijk te laten doorstromen, maar ook om  

de extra reistijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Om de vertraging op de A16 tijdens de afsluitingen in de 

meivakantie van 2023 en de zomervakanties van 2023 en 

2024 terug te kunnen brengen naar een vertraging die 

vergelijkbaar is met een vertraging op een normale werkdag 

buiten de (zomer)vakanties moet het verkeer met  

30.000 voertuigen afnemen.

Houdt rekening met extra reistijd
Verkeer van de Hoeksche Waard dat tijdens afsluitingen op 

doordeweekse dagen omrijdt via de Kiltunnel moet op de 

N217 rekening houden met een vertraging die kan oplopen 

tot een uur. En ook het verkeer op de A16 en A17 moet 

rekening houden met extra reistijd vanwege extra verkeer 

dat omrijdt. De daadwerkelijke vertragingen zijn afhankelijk 

van hoeveel weggebruikers een alternatief zoeken voor de 

auto. Elke rit die niet met de auto gemaakt wordt, draagt bij 

aan het verminderen van de extra reistijd op de 

omleidingen.

Tijdens de afsluitingen in de weekenden, waarbij de tunnel 

meestal in 1 rijrichting afgesloten is, moet het verkeer in de 

Hoeksche waard – zeker op zaterdagmiddagen – ook 

rekening houden met extra reistijd. Ook hier geldt: hoe 

meer weggebruikers hun reis anders maken of hun reis 

uitstellen hoe minder de extra reistijd is.

Minder hinder: een zaak van en voor iedereen! 
Naast de maatregelen die we vanuit de overheid treffen, 

kunt u zelf ook iets doen om de hinder te beperken. Denk 

vooraf na over een alternatief voor de auto zoals bus of fiets. 

Bespreek de mogelijkheden voor thuiswerken of flexibele 

werktijden met uw werkgever.  
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Plan uw vakantie  

en vrije dagen slim

Pak de fiets

2023

Reis met het OV

Reis buiten de spits

Hoe vermijd ik de file?

Reis samen

Check je route 

voor vertrek

Werk thuis

Plan zo min mogelijk afspraken tijdens de afsluitingen.  

En misschien is het mogelijk een aantal vrije dagen te 

nemen of uw vakantie te plannen in de periode dat we in de 

zomer werken aan de Heinenoordtunnel. Houd tijdens de 

renovatie de informatie over de werkzaamheden en de 

actuele verkeerssituatie goed in de gaten. Ziet u bijvoor-

beeld dat er hinder op uw route is? Stel uw reis dan uit of 

kies voor een alternatief. 

Bereikbaarheid: een gezamenlijke prestatie
Rijkswaterstaat stemt de planning van de verschillende 

renovaties in de regio zo goed mogelijk op elkaar af. Zorgen 

dat de Hoeksche Waard bereikbaar is en blijft, is een zaak 

van veel verschillende partijen. Rijkswaterstaat werkt 

daarom samen met verschillende gemeenten, de provincie 

Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta. En we zijn 

in gesprek met het bedrijfsleven over passende maatregelen 

met en voor bedrijven en hun medewerkers, bezoekers en 

logistiek

En ook u als weggebruiker bent aan zet: alleen als tijdens  

de afsluitingen zo veel mogelijk weggebruikers – in de 

zomermaanden gaat het om 30.000 weggebruikers per dag 

– niet of anders gaan reizen, blijft de hinder beperkt en de 

doorstroming enigszins op peil. Dit is vooral van belang 

voor degenen die geen alternatief hebben en de weg op 

moeten met de (vracht)auto. Denk aan mensen met vitale 

beroepen en logistieke dienstverleners die bedrijven, 

winkels en supermarkten bevoorraden.

‘Minder hinder is een zaak van en voor iedereen! 

Rijkswaterstaat kan dit niet alleen. Alleen door 

samen op te trekken, samen te werken en ons 

reisgedrag aan te passen, kunnen we de hinder 

beperken.’

Sigurd Hauwert, senior beleidsadviseur mobiliteit provincie 

Zuid-Holland

Renovatie Haringvlietbrug

In 2023 wordt niet alleen de Heinenoordtunnel gereno-

veerd en langdurig afgesloten. Ook de Haringvlietburg, 

die ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de 

Heinenoordtunnel in de A29 ligt, wordt gerenoveerd en 

langdurig afgesloten. Hiervoor gaat de brug van vrijdag 

9 juni t/m vrijdag 28 juli 2023 dicht (uitloop mogelijk tot 

4 augustus) voor al het wegverkeer. Daarna is nog een 

aantal nachtafsluitingen nodig om de brug te testen. 

Ook deze renovatie zorgt voor veel hinder voor het ver-

keer op de A29. Daarom heeft Rijkswaterstaat de 

noodzakelijke afsluitingen van de Haringvlietbrug en de 

Heinenoordtunnel op elkaar afgestemd. De afsluitin-

gen zijn dus niet gelijktijdig. Meer informatie over de 

werkzaamheden, de hinder en de maatregelen vindt u 

op de projectpagina Renovatie Haringvlietbrug 

beweegbare deel op rws.nl.
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De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor  

de omgeving, weggebruikers en bedrijven. Dat is vervelend, maar helaas niet te voorkomen.  

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, treffen we maatregelen op de weg. Denk aan 

omleidingsroutes en (tijdelijke) aanpassingen aan de bestaande infrastructuur.

4. Maatregelen op de weg

Omleidingsroutes
Tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel in 2023 en 

2024, stelt Rijkswaterstaat omleidingsroutes in. Dit wordt 

op flinke afstanden van de tunnel aangegeven op de digitale  

borden boven en langs de weg en hiervoor plaatsen we gele 

omleidingsborden. Deze staan er bijvoorbeeld al vanaf 

knooppunt Vaanplein op de snelweg A15 vanuit Rotterdam 

en bij knooppunt Sabina, waar de snelwegen A4 en A59 

elkaar kruisen. We leiden het (vracht)verkeer om via andere 

snelwegen. Doorgaand (vracht)verkeer wordt grootschalig 

omgeleid, vanuit België al vanaf de ring bij Antwerpen 

Dichterbij sluiten we rijstroken af, zetten we opritten naar 

de A29 af met hekken en sluiten we de Heinenoordtunnel 

met slagbomen af. Lokaal wordt het verkeer omgeleid via de 

N217 en de Kiltunnel.

Op basis van de actuele verkeerssituatie geven we adviesrou-

tes aan op de digitale borden boven en langs de weg. We 

zorgen dat er op specifieke locaties bergers stand-by staan 

om ongevallen of auto’s met pech zo snel mogelijk af te 

wikkelen. We zorgen ervoor dat het kaartmateriaal van de 

meestgebruikte online navigatiesystemen altijd actueel zijn. 

En door verkeerslichten op bepaalde punten anders af te 

stellen kan het verkeer ook beter doorstromen.

De actuele verkeerssituatie kunt u bekijken op www.

rwsverkeersinfo.nl of www.renovatieheinenoordtunnel.nl.

Tijdelijke aanpassingen bestaande infrastructuur
Om te zorgen dat het verkeer op omleidingsroutes blijft 

doorstromen, passen we bestaande wegen aan. We 

vergroten de capaciteit op snelweg A16 en snelweg A17 bij 

knooppunt Klaverpolder. Bij knooppunt Noordhoek komt 

er tijdelijk een extra rijstrook voor het verkeer vanaf de A17 

naar de A59 (verkeer vanuit de richting Moerdijk richting 

Zeeland). Ook komt er tijdelijk een extra rijstrook op de A16 

van de Drechttunnel tot de N3. Op de N217 komt er tijdens 

de afsluitingen in mei en augustus van 2023 tijdelijk een 

extra rijstrook in beide richtingen tussen de rotonde 

Maasdamseweg en de aansluiting met de Hendrik 

Hamerstraat.

Structurele aanpassingen N217
Om het verkeer op de N217 zo goed mogelijk te laten 

doorstromen, heeft de provincie Zuid-Holland in 2022 

kruisingen op de N217 aangepast. Dit stond al hoog op de 

wensenlijst van de provincie en de gemeente. Vanwege de 

renovatie van de Heinenoordtunnel, zijn de aanpassings-

plannen naar voren gehaald.

Daarmee draagt deze aanpassing niet alleen bij aan het 

beperken van de hinder tijdens de renovatie, maar ook aan 

de bereikbaarheid op de lange termijn.  

Om extra verkeer te kunnen verwerken, is de rotonde bij 

’s-Gravendeel een turborotonde geworden. De rotonde 
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heeft nu 2 rijstroken, waardoor verkeer tijdens de afsluitin-

gen van de Heinenoordtunnel beter door kan rijden. Als de 

Heinenoordtunnel open is, zijn 2 rijstroken niet nodig en 

wordt 1 rijstrook afgesloten. 

Bij de kruising van de N217 met de Polderweg zijn verkeers-

lichten geplaatst, inclusief extra opstelstroken voor het 

afslaande verkeer. Zo kan het verkeer beter doorrijden, 

omdat het verkeer richting de Polderweg niet op de 

doorgaande weg hoeft te wachten.

afsluiting omleiding

RoosendaalBergen op Zoom
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Antwerpen

Heinenoordtunnel
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Tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel blijft het openbaar vervoer doorrijden.  

In de weekenden volgens de normale dienstregeling en tijdens de afsluiting in de mei- en 

zomer vakantie met pendelbussen. Om hinder te beperken, rijden Connexxion en Arriva vaker 

naar en van busstation Heinenoord, waar de pendelbussen van/naar station Rotterdam 

Zuidplein, Lombardijen en Barendrecht vertrekken en aankomen. Voor de pendelbussen geldt 

een voordelig actietarief waardoor u minder betaald dan normaal.

5. Openbaar vervoer tijdens 
de afsluitingen

Busvervoer tijdens weekendafsluitingen 
Heinenoordtunnel
Tijdens de weekendafsluitingen rijden de bussen zoals ze 

altijd rijden. Er is meestal maar 1 rijrichting van de tunnel 

dicht. De bus rijdt dan volgens dienstregeling in de ene 

rijrichting door de Heinenoordtunnel in de A29 en in de 

andere rijrichting door de Tweede Heinenoordtunnel. Deze 

ligt naast de Heinenoordtunnel en heeft 2 tunnelbuizen: 1 

alleen voor fietsers en 1 voor landbouwverkeer, brommers 

en scooters. Deze landbouwbuis is tijdelijk aangepast om er 

tijdens afsluitingen veilig met (pendel)bussen door te 

kunnen rijden. De brommers en scooters mogen dan niet 

door deze buis en moeten door de buis voor fietsers.

Pendelbussen tijdens afsluitingen 
Heinenoordtunnel in beide richtingen
Als de Heinenoordtunnel in beide richtingen is afgesloten, 

rijden er pendelbussen van ‘s ochtends vroeg - vanaf 05.30 

uur -  tot ‘s nachts 01.00 uur. In de Hoeksche Waard en vanaf 

Goeree-Overflakkee passen Connexxion en Arriva tijdens de 

lange en volledige afsluitingen van de tunnel de buslijnen 

en de dienstregeling aan. Alle buslijnen rijden van en naar 

busstation Heinenoord en de frequenties worden verhoogd. 

Vanaf busstation Heinenoord rijden er vervolgens pendel-

bussen tegen een actietarief van 2 euro. Als u bij busstation 

Heinenoord opstapt is het actietarief 2 euro. Komt u met de 

bus en stapt u over op busstation Heinenoord? Dan betaalt 

u niet nog een keer het opstaptarief van 1,08 euro en betaalt 

u feitelijk 0,92 euro voor de pendelbus. Zo bent u voordeli-

ger uit dan normaal. Zo maken we het voor inwoners van de 

Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee aantrekkelijk om 

het openbaar vervoer  

te gebruiken in plaats van de auto.

De pendelbussen rijden met een directe verbinding:

• pendelbus A: tussen busstation Heinenoord en 

Rotterdam Zuidplein (metro/RET);

• pendelbus B: tussen busstation Heinenoord en 

Rotterdam Station Lombardijen (trein/tram RET);

• pendelbus C: tussen busstation Heinenoord en 

Barendrecht Station (trein).

 

Meer informatie over de bussen
Op de website van Connexxion vindt u een aparte pagina 

over de dienstregeling en de tarieven tijdens afsluitingen 

van de Heinenoordtunnel vanwege de renovatie. Houd ook 

reisplanners en apps als 9292 goed in de gaten. 
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Om de hinder tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel te beperken en fietsen te 

stimuleren, kunnen fietsers tijdens de afsluitingen van de tunnel voor de renovatie gratis 

gebruikmaken van de veerponten Oud-Beijerland - Rhoon, Puttershoek - Zwijndrecht en 

Nieuw-Beijerland - Hekelingen. Ook voor voetgangers, bromfietsers, scooters en motoren 

zijn sommige ponten gratis. Daarnaast worden de capaciteit en de vaartijden van sommige 

veerponten uitgebreid.

6. Gratis overtochten (brom)-
fietsers en uitbreiding 
capaciteit veerponten

Gratis overtochten
Als de veerponten varen, is de overtocht met de veerponten 

Oud-Beijerland - Rhoon en Puttershoek - Zwijndrecht 

tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel voor de 

renovatie gratis voor (brom)fietsers, scooters en voet-

gangers. Daar waar mogelijk wordt de capaciteit van de 

veerdiensten uitgebreid en worden de vaartijden verruimd. 

Het veer Nieuw-Beijerland - Hekelingen is tijdens deze 

afsluitingen gratis voor (brom)fietsers, scooters en 

motoren. De overtocht voor voetgangers en auto’s  

(inclusief passagiers) is hier niet gratis. 

Rhoonsveer
• Vaart tussen Rhoon, Oud-Beijerland, Spijkenisse  

en Oude Tol volgens de normale dienstregeling.

• Vaart vanaf 2e weekend september tot mei niet in de 

weekenden.

• Tijdens de afsluitingen in de meivakantie en augustus 

vaart er een extra pont heen en weer tussen Oud-

Beijerland en Rhoon. Deze pont vaart continu (zonder 

onderbrekingen) tussen 06.00 en 20.00 uur.

• Als de pont tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel 

vaart, is de oversteek gratis voor (brom)fietsers, scooters 

en voetgangers.

• Kijk voor de vaartijden op de website van de pont.

Pont Puttershoek
• Vaart tussen Puttershoek en Zwijndrecht.

• Vaart vanaf 2e weekend september tot mei niet in de 

weekenden.

• Vaart tijdens de afsluitingen in de meivakantie en augustus 

continu (zonder onderbrekingen) van 06.00 uur tot 20.00 

uur.

• Als de pont tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel 

vaart, is de oversteek gratis voor (brom)fietsers, scooters 

en voetgangers.

• Kijk voor de vaartijden op de website van de pont.

Veer tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen
• Vaart tijdens de afsluitingen van de tunnel volgens  

de normale dienstregeling en met dezelfde capaciteit.

• Vaart dagelijks van 05.30 tot 23.00 uur.

• De oversteek voor (brom)fietsers, scooters en motoren 

(en bijrijders) is gratis tijdens de afsluitingen voor de 

renovatie van de Heinenoordtunnel.

• Let op: de oversteek met de auto of als voetganger is  

niet gratis.

• Kijk voor de dienstregeling op de website van de 

veerdienst.
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Rijkswaterstaat probeert, naast gratis overtochten met de veerponten, fietsen ook op andere 

manieren te stimuleren tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel. Zo blijft de buis voor 

fietsers van de Tweede Heinenoordtunnel altijd open. En samen met Ways2Go hebben we 

acties uitgewerkt om fietsen nog meer te stimuleren.

7. Acties om fietsen te 
stimuleren

Fietsbuis Tweede Heinenoordtunnel blijft open
Tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel blijft de 

buis van de Tweede Heinenoordtunnel voor fietsers altijd 

open. Fietsers en voetgangers delen deze buis dan tijdelijk 

met brommers en scooters. Door de andere buis van de 

Tweede Heinenoordtunnel rijden de (pendel)bussen van 

Connexxion en Arriva. Omdat er meer mensen gaan fietsen 

en scooters en brommers ook de buis voor fietsers gaan 

gebruiken, wordt het daar wel drukker. Dus let dan extra op.

Fietsacties met Ways2Go
Met probeeracties voor de elektrische fiets, hubs met 

e-bikes, kortingsacties voor fietskleding en onderhouds-

beurten en een fietsapp waarmee u door te fietsen spaart 

voor leuke beloningen wordt fietsen tijdens de afsluitingen 

extra aantrekkelijk. 

Kijk op website van Ways2Go voor alle acties.
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Hubs met e-bike
Verzamelplaatsen deel-

fietsen in de Hoeksche 
Waard.

Probeeractie  

e-bike en speed 

pedelec
Probeer uit of dit iets voor 

je is!

Fietsapp 

Hoeksche Waard 

en Drechtsteden
Spaar je mee voor leuke 

prijzen?

Gratis over met 

de pont

 Veerverbindingen Oud-
Beijerland - Roohn, 

Puttershoek - Zwijndrecht en 
Nieuw-Beijerland 

- Hekelingen.

Kortingsactie 

fietskleding 
Hoeksche Waard

Schaf nu goede  
fietskleding met korting 

aan!

Kortingsactie 

onderhoud fiets
Onderhoudsbeurt van de 

fiets met korting!

Een greep uit de acties 
voor fietsers
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8. Overige maatregelen

Overzicht van maatregelen die we treffen om hinder tijdens 

de renovatie van de Heinenoordtunnel zo veel mogelijk te 

kunnen beperken:

• Tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel is de 

Kiltunnel in de afgesloten rijrichting tolvrij.

• Bergers staan stand-by op specifieke locaties om 

ongevallen of auto’s met pech zo snel mogelijk af te 

wikkelen. 

• Verkeerslichten optimaal afstellen om doorstroming op 

peil te houden.

• Uitbreiding parkeervoorzieningen: P+R en fiets.

• Inzet van social media en navigatie-apps (onder andere 

pushberichten).

• Het benaderen van bedrijven: Zuid-Holland Bereikbaar 

(bekend van het werkgeversplatform Samen Bereikbaar) 

en het Brabant Mobiliteitsnetwerk gaan met bedrijven in 

gesprek over de hinder die zij zullen ondervinden. Doel is 

te ontdekken waar de oplossingen en kansen liggen om 

zo de hinder voor bedrijven te beperken. Op de korte 

termijn, maar zeker ook voor de lange(re) termijn. Denk 

aan het slimmer plannen en organiseren van goederen-

vervoer of het stimuleren van werknemers om anders te 

werken of te reizen.

• Vroegtijdige communicatie (ook in andere talen) over de 

werkzaamheden en afsluitingen via de Rijkswaterstaat-

nieuwsbrief, de projectpagina A29: renovatie 

Heinenoordtunnel op rws.nl en onze sociale media 

(Twitter en Facebook).

Naast slim bouwen, omleidingsroutes, de aanpassing van bestaande wegen, maatregelen  

om ander reisgedrag (bus en fiets) mogelijk te maken en acties om ander reisgedrag te 

stimu leren treffen we ook andere maatregelen. In dit hoofdstuk een overzicht. 
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9. Tips om hinder te 
beperken

1   Bereid u goed voor 
Zorg dat u weet wanneer er afsluitingen zijn en wat dat voor 

u betekent. Houd, als het kan, rekening met de afsluitingen 

bij het plannen van afspraken. Weet wat voor u goede 

alternatieven zijn voor de auto. Niet reizen of uw reis 

uitstellen is misschien een mogelijkheid.

Op onze website staat de planning en kunt u een werk-

kalender met afsluitingen downloaden.   

2   Werk als het kan thuis
Heeft u werk waarvoor u niet per se op kantoor hoeft te 

zijn? Werk dan zoveel mogelijk thuis. Of praat met uw 

werkgever over de mogelijkheden om tijdelijk op een 

andere locatie te werken of een afspraak digitaal te doen in 

plaats van naar elkaar toe te gaan. Corona heeft ons geleerd 

dat er vaak meer mogelijk is dan we denken.

3   Kies voor de fiets of het ov
Misschien is fietsen een optie of kunt u van het openbaar 

vervoer gebruikmaken. Of een combinatie van beide. 

Doordat de bussen door de tunnel kunnen rijden, er 

pendelbussen gaan rijden tegen een actietarief en met 

acties voor fietsers maken we het extra aantrekkelijk om te 

(blijven) fietsen of de bus de pakken. Denk aan een app om 

te sparen voor leuke beloningen, aan meer parkeer-

voorzieningen voor de fiets bij bushaltes en busstation 

Heinenoord, probeer acties voor e-bikes, pendelbussen die 

tijdens de vakantie in mei en augustus tijdelijk door de 

Tweede Heinenoordtunnel rijden en aan de overtocht met 

veerdiensten die gratis is voor fietsers. Ook de dienstrege-

lingen van de bussen worden uitgebreid en aangepast.

4   Plan uw vrije dagen of vakantie slim
De werkzaamheden die het meeste hinder opleveren, 

voeren we uit tijdens de meivakantie van 2023 en zo veel als 

mogelijk tijdens de zomervakanties van 2023 en 2024. Speel 

hierop in door juist in die periodes een aantal vrije dagen of 

uw vakantie te plannen als dat mogelijk is! 

5   Check de files voor u vertrekt
Zijn er werkzaamheden, maar moet u toch met de auto de 

weg op? Check dan vooraf reisinformatie- of navigatie-apps, 

vanAnaarBeter.nl of rwsverkeersinfo.nl voor de actuele 

verkeerssituatie. Zo gaan we samen voor minder hinder! 

De regio bereikbaar houden is een zaak van ons allemaal. Niet alleen tijdens de renovatie 

van de Heinenoordtunnel of andere renovaties in de regio (zoals die van de Haringvlietbrug), 

maar ook op de lange(re) termijn. Zonder uw medewerking lukt het niet. Daarom vindt u 

hieronder 7 tips waarmee ook u de hinder tijdens afsluitingen kunt beperken. Zo houden  

we samen de regio zo veel mogelijk in beweging!  
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6   Blijf op de hoogte 
Via rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel, via onze 

sociale media (Twitter en Facebook), onze nieuwsbrief en 

via websites en social media van gemeenten en provincies 

houden we u op de hoogte over de voortgang van het 

project, de afsluitingen, de omleidingen, de maatregelen  

en de alternatieven. 

7   Houd vol!
De regio bereikbaar houden is ook een doel voor de 

lange(re) termijn. Verschillende maatregelen zijn daarom 

structureel. Maar ook hier geldt: ze hebben vooral effect  

als we ons reisgedrag aanpassen. Dus al zijn er geen 

werkzaamheden en zijn de renovaties klaar, blijf wat vaker 

thuiswerken als dat mogelijk is, of pak eens wat vaker de 

fiets als het kan. Zo houden we de regio ook in de toekomst 

in beweging.

Website Heinenoordtunnel

Nieuwsbrief

Website Haringvlietbrug

| Rijkswaterstaat24

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel
https://twitter.com/RWS_WNZ
https://www.facebook.com/Heinenoordtunnel/
https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/renovatie-haringvlietbrug-en-heinenoordtunnel-a29
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel
https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/renovatie-haringvlietbrug-en-heinenoordtunnel-a29
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-haringvlietbrug-beweegbare-deel


10. Maatregelen die het niet 
gehaald hebben

1   Tweerichtingsverkeer door 1 buis van de 
Heinenoordtunnel
Tijdelijk tweerichtingsverkeer in 1 buis van de 

Heinenoordtunnel is niet mogelijk vanwege de veiligheid. 

Nederland heeft geen rijkstunnels waarin tweerichtingsver-

keer in 1 tunnelbuis mogelijk is. Om tweerichtingsverkeer 

bij (onderhouds)werkzaamheden wel toe te laten, moet een 

tunnel aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om eisen aan de ventilatiesystemen,  

die dan voor twee rijrichtingen geschikt moeten zijn.

Overigens heeft deze maatregel voor de renovatie van de 

Heinenoordtunnel geen effect op de hinder voor weg-

gebruikers. Voor het aanpassen en testen van de noodzake-

lijke systemen en aanpassingen aan de bestaande wegen, 

zijn namelijk ook afsluitingen nodig. En vanwege de 

breedte van de tunnelbuis en de veiligheid zou er maar  

1 rijstrook per rijrichting beschikbaar zijn. Doordat er dan 

minder auto’s tegelijk door de tunnel kunnen, leidt dit tot 

files op zowel de A29 als de ruit van Rotterdam. De hinder 

wordt dan dus ‘verplaatst’. Daarnaast vergroot twee-

richtingsverkeer in 1 buis het risico op frontale botsingen  

en worden de vluchtmogelijkheden sterk belemmerd. 

Dat er bij de renovatie van de Kiltunnel - overigens geen 

tunnel van Rijkwaterstaat - wel tegenverkeer wordt 

toegelaten, heeft vooral te maken met het feit dat deze 

tunnel een stuk korter is. Hierdoor is een extra of ander 

ventilatiesysteem niet noodzakelijk. 

Bij de Maastunnel - die vaak genoemd wordt als tunnel waar 

dat ook kon - doen ze dit ook al jaren niet meer.  

De tunnel was voor renovatie 2 jaar dicht in 1 rijrichting. 

Verkeer kon alleen van zuid naar noord door de tunnel. 

Grote verschil is ook dat de Maastunnel een stadstunnel  

is en de Heinenoordtunnel onderdeel is van een snelweg.

Dat in het buitenland soms verkeer in twee rijrichtingen 

door een 1 tunnelbuis gaat, kan er mee te maken hebben 

dat daar andere veiligheidseisen gelden, omleidingen 

anders extreem lang worden of dat er sowieso minder 

verkeer is. In het buitenland wordt ook per tunnel gekeken 

wat de beste opties zijn. Afsluitingen duren in het buiten-

land soms ook veel langer dan in Nederland. De 

Nederlandse tunnelwet is streng omdat de veiligheid in een 

tunnel altijd geborgd moet zijn.

2   Aansluiting van de A59 en de A17 van 1 naar  
2 rijstroken
Rijkswaterstaat heeft tijdens de voorbereiding van de 

werkzaamheden allerlei maatregelen doorgerekend aan  

de hand van verkeersmodellen. Daarbij hebben we gekeken 

welke aanpassingen van de infrastructuur effect hebben  

op de doorstroming. Daarom komt er bij het knooppunt 

Noordhoek een extra rijstrook voor het verkeer vanaf de A17 

naar de A59 (verkeer vanuit de richting Moerdijk richting 

Zeeland).  

 

Rijkswaterstaat heeft veel verschillende mogelijkheden bekeken bij het onderzoek naar 

kansrijke maatregelen om de hinder te beperken en de doorstroming te verbeteren.  

We onderzochten de maatregelen omdat de omgeving daarom vroeg of omdat ze in eerste 

instantie veelbelovend leken. De maatregelen zijn beoordeeld op of ze voldoende kunnen 

bijdragen in het beperken van de hinder, de uitvoerbaarheid, ook in tijd, en of de kosten in 

verhouding staan tot het effect en de duur van de hinder. Hieronder leest u over een aantal 

maatregelen die het niet gehaald hebben en waarom niet.
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Voor de andere rijrichting (van de A59 naar de A17) heeft dit 

weinig tot geen effect. Daar komt bij dat er voor deze optie 

op die plek te weinig ruimte is.

3   Doorgaand vrachtverkeer verbieden   
en bestemmingsverkeer behouden
Rijkswaterstaat leidt doorgaand (vracht)verkeer al vroeg,  

bij de ring Antwerpen, grootschalig om. Via de DRIPs - de 

dynamische routeinformatiesystemen boven en langs de 

weg - communiceren  

we adviesroutes. Het is daarnaast niet mogelijk om 

onderscheid te maken tussen doorgaand vrachtverkeer  

en bestemmingsverkeer. Dit zou betekenen dat we elke 

vrachtwagen moeten aanhouden om zo de bestemming  

te vragen. Dat is niet haalbaar en ook niet controleerbaar. 

Bovendien leidt het tegenhouden van vrachtverkeer tot nog 

grotere hinder en onveilige situaties (opstoppingen), 

discussies en sociaal onveilige situaties. Daarom kijken we 

samen met bedrijven wat nodig is om het gewenste 

verplaatsingsgedrag van mensen en vrachtauto’s te 

bewerkstelligen.

4   Tijdelijke brug
• Voor een tijdelijke noodbrug - een zogenoemde 

Baileybrug - over het Spui of Oude Maas zijn de afslui-

tingsperiodes van de Heinenoordtunnel te kort. Op de 

Oude Maas kan dat niet vanwege de scheepvaart die dan 

niet door kan. Daarnaast is de stroming te krachtig om 

een Baileybrug aan te leggen. Ook voor een brug over het 

Spui geldt dat en kan de recreatievaart bij zo’n brug niet 

over het Spui. En er moeten aanpassingen gedaan worden 

aan de wegen naar zo’n brug toe. En omdat de capaciteit 

van een dergelijke brug beperkt is, draagt het niet bij  

aan het beperken van de hinder. Uiteraard spelen de 

finan ciën ook mee: door de korte periode is  

een tijdelijke noodbrug financieel niet haalbaar. 

• Voor een tijdelijke brug is de tijdsduur van de renovatie te 

kort om een dergelijke brug - met alle infrastructuuraan-

passingen van en naar de brug die nodig zijn - aan te 

leggen. Zo’n brug moet namelijk een volwaardige brug 

zijn, die hoog genoeg is (of die geopend kan worden)  

om de scheepvaart te laten passeren. De realisatie van  

een dergelijke brug duurt - met alle procedures die 

doorlopen moeten worden - jaren. Daarnaast zijn de 

kosten van een tijdelijke brug erg hoog: ze staan niet in 

verhouding tot de relatief korte hinderperiode. 

5   Alleen op zondag werken
Als de periode van een afsluiting te kort is - bijvoorbeeld 

door alleen op zondag te werken - is er onvoldoende tijd om 

te werken en de tunnel na het werk weer veilig open te 

stellen. Er is namelijk elke keer tijd nodig om de weg af te 

sluiten en weer vrij te geven en om materiaal en materieel 

in stelling te brengen. Dit betekent dat er feitelijk maar een 

paar uur gewerkt kan worden en er veel meer afsluitingen 

nodig zijn en er dus ook vaker hinder is. Bovendien neemt 

de kans op storingen toe en daarmee ook de kans dat de 

tunnel helemaal niet meer beschikbaar is.

6   Om en om toelaten personenauto’s (even/
oneven kentekens)
Dit is praktisch niet uitvoerbaar. De juridische basis om  

dit te mogen doen (mensen uitsluiten) is twijfelachtig  

en daarmee ook lastig uitlegbaar/communiceerbaar. 

Handhaving is zeer intensief en daar is onvoldoende 

capaciteit voor. Het leidt daarnaast tot verkeersonveilige 

situaties (doordat mensen zelf routes gaan zoeken), en tot 

veel discussies en sociaal onveilige situaties als mensen 

worden tegengehouden door handhavers. 

7   Auto’s door de Tweede Heinenoordtunnel  
laten rijden
De fiets en het openbaar vervoer zijn tijdens de afsluitingen 

in het kader van de renovatie van de Heinenoordtunnel 

belangrijke alternatieven voor de auto. Daarvoor is de 

Tweede Heinenoordtunnel dan ook nodig. De buis voor  

het landbouwverkeer is aangepast om tijdens de renovatie 

ingezet te worden voor het openbaar vervoer. Ook nood-  

en hulpdiensten en voertuigen die met optische- en 

geluidssignalen mogen rijden gaan door deze buis. 

Vanwege de veiligheid mogen landbouwvoertuigen, andere 

voertuigen en scooters dan niet door deze buis. Scooters 

moeten tijdelijk ook door de fietsbuis.  

Gezien de beperkte capaciteit van deze tunnelbuis van de 

Tweede Heinenoordtunnel en de wegen naar deze buis zou 

dit ook niet bijdragen aan het beperken van de hinder 

omdat het verkeer dan in de file staat naar en in deze 

tunnel. En een file in een tunnel is niet wenselijk. Het 

gebruik van het openbaar vervoer draagt wel bij aan het 

beperken van de hinder vandaar dat de buis daarvoor 

geschikt is gemaakt.

8   Inzet waterbus en/of fietsbus
Het inzetten van een waterbus is niet mogelijk. Voor  

korte afstanden zijn diverse veerponten beschikbaar. 

Daarnaast is de vaartijd richting Rotterdam te lang en is er 

in de zomer geen boot beschikbaar. De verwachting is dat 

de inzet van een fietsbus te weinig capaciteit biedt en 

onvoldoende gebruikt wordt.   
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Colofon

Het Bereikbaarheidsplan voor de renovatie van de 

Heinenoordtunnel is tot stand gekomen in overleg 

met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten 

Hoeksche Waard, Barendrecht, het waterschap 

Hollandse Delta, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, 

Drechtsteden en Nissewaard, het Havenbedrijf 

Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH), en vervoerders.

Fotografie: Paul van Baardwijk

Artist impressions: Syb van Breda & Co architects

Opmaak: Zandbeek, The Full Story
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